

Martfűi Polgármesteri Hivatal	
Iktatva:	Előzetes:
2021. NOV 26.	
Szám:	
4/2517-S/2021	
Érték:	
Dr. Holnag	

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
 8000 Kecskemét, Izsáki út 13. Pf.: 133. Tel.: 76 / 511 511 Fax: 76/481 282
 Email: info@bacsviz.hu



Martfű Város Önkormányzata
Dr. Papp Antal polgármester úr részére

Iktatószám: 039141-005/2021.
 Ügyintéző: Vörös Róbert

5435 Martfű
 Szent István tér 1.

Tárgy: Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése

Tisztelt Dr. Papp Antal Polgármester Úr!

Korábbi, 039141-001/2021. iktatószámú levelünkben tájékoztattuk az elnyert, „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” elnevezésű egyedi támogatás szakmai feladatának megvalósításához kapcsolódó, Társaságunk által megindított közbeszerzési eljárás aktuális helyzetéről az ajánlattételi szakasza eredményéről.

Az ajánlatok kiértékelését követően a közbeszerzési bírálóbizottság meghozta döntését a konzorciumi tagok visszajelzésének figyelembevételével és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 2021. október 20. napján kihirdetésre került. A szerződéskötési moratórium után megindult a szerződések megkötése.

Időközben, 2021. november 15. napján az eljárás 2. része (Fűvók beszerzése (4 db) - kecskeméti telep) vonatkozásában előzetes vitarendezési kérelem érkezett, melyben előadott ellentmondás fennállása a 3. rész (Fűvók beszerzése (2 db) - martfűi telep) vonatkozásában is vélelmezhető, így a Kbt. 80. (4) bekezdése szerinti eljárását a közbeszerzési eljárás 3. részére is kiterjesztettük és az érintett részek vonatkozásában hiánypótlási felhívást és felvilágosításkérést küldtünk ki az EKR-ben.

A hiányok pótlására, felvilágosítások nyújtására felhívott ajánlattevő - INWATECH Környezetvédelmi Kft. - 2021. november 22. 12:00 óráig nyitva álló benyújtási határidőig megfelelően benyújtotta a hiánypótlását, felvilágosítását. A benyújtott dokumentumok és megadott válaszok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő elismerte, hogy hibásan végezte el az „Árajánlat kiegészítése” c. dokumentumban (szakmai ajánlat) megadandó egyes paraméterek, adatok, értékek megállapítását szolgáló számításokat.

A fentiekre tekintettel megállapítást nyert, hogy közbeszerzési eljárás 2. és 3. részeinek értékelési eredménye és a nyertes ajánlat megfelelőségének vonatkozásában újabb ajánlatkérői döntésre (azaz a közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosítására) van szükség, különös tekintettel a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség megsértésének gyanújára és az ajánlati kötöttséggel terhelt szakmai ajánlat hibájára, ezáltal pedig az ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelenné nyilvánításának lehetőségére.

Fenti megállapításokra tekintettel a közbeszerzési eljárás visszalépett a bírálati szakaszba.

A közbeszerzési eljárás 3. része (Fűvók beszerzése (2 db) - martfűi telep) vonatkozásában az újraértékelés szerint a legkedvezőbb ajánlat ajánlati ára magasabb mint a korábban kihirdetett nyertesé, így most is lehetőség van eredménytelenné nyilvánítani a közbeszerzés érintett részét, vagy a további hiányzó forrással is ki kell egészíteni a fedezetet.

A fentiek szerint az eredetileg tervezett önrészhez forrás bevonása szükséges (ld. Konzorciumi megállapodás 3.11. pontja) az alábbi értékben: **2.917.220,- Ft**

Társaságunk korábbi javaslatát továbbra is fenntartja, mely szerint az 50%-os pályázati támogatás mellett, a forrásbevonás szükségének ellenére is kedvező feltételekkel valósítható meg a Projekt. Javasoljuk, hogy a bérleti díjból kerüljön kiegészítésre a fedezet és legyen kihirdetve az újból elbírált közbeszerzési eljárás nyertese, továbbá kerüljön megkötésre a fűvók szállítására vonatkozó vállalkozási szerződés.

Tekintettel arra, hogy a teljes projekt tekintetében emelkedett az összköltség, így a 3. résszel összefüggő döntés függvényében változhat a támogatás aránya. Amennyiben a 3. rész vonatkozásában is eredményessé lesz hirdetve a közbeszerzés, akkor a teljes költség meghaladja a rendelkezésre álló támogatás kétszeresét, és a többletköltséget önerőből szükséges fedezni. Mivel a konzorciumi megállapodás nem rendelkezik arról, hogy ilyen esetben a támogatást hogyan kell felosztani, a megállapodás kiegészítése szükséges.

A konzorciumi megállapodás kiegészítésére az alábbi javaslatot tesszük:

Azon pályázati részek vonatkozásában, melyekben az ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezetnél kevesebb, az ajánlati ár 50 %-a kerüljön biztosításra a támogatásból, és fennmaradó támogatási összeg kerüljön átcsoportosításra a többi pályázati rész finanszírozására.

Azon pályázati részek vonatkozásában, melyekben az ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezetnél magasabb, a tervezett támogatás mértéke (tervezett fedezet 50 %-a) kerüljön biztosításra a támogatásból, továbbá az előző bekezdés szerint fennmaradó összeg kerüljön felosztásra, úgy, hogy azonos mértékű támogatásban részesüljenek a maradványösszeg felosztásában érintettek.

2021. november 19-én aláírt adásvételi szerződéseknek és a fentieknek megfelelően kiszámláltuk a támogatásból átutalandó összegeket, melyek utalására - a hatályos konzorciumi együttműködési megállapodásnak 3.14. pont szerinti kötelezettségvállalásunknak megfelelően - 2021. november 26-án kerül sor.

Részletes kimutatást a mellékelt Excel táblázat tartalmazza, melyben feltüntetésre került pályázati soronként az eredetileg tervezett költség, tervezett támogatás, a szerződéses ár és ezekből számított utalás összege.

Felmerülő kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Vörös Róbert projekt főmérnök
tel.: +36 (70) 333 11 72
e-mail: voros.robort@bacsviz.hu

Kérjük, döntésükről mielőbb szíveskedjenek visszajelezni!

Kecskemét, 2021. november 25.



Vörös Róbert
projekt főmérnök



BÁCSVÍZ
Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Kecskemét



Kriston Ádám
műszaki igazgató

**Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” elnevezésű egyedi támogatás megvalósítása
szerződésekhez kapcsolódó önrészek utalása**

Kiadások megnevezése	Tervezett költség	Tervezett támogatás	Szerződéses ár	Utalás*
Szennyvíztisztító telepen 2 db fűvő csere				Még nincs szerződés.
Vízműtelepen 1. sz. nyomásfokozó szivattyú csere	1 886 000	943 000	1 986 668	943 000
Végösszeg	1 886 000	943 000	1 986 668	943 000

Költségek a közbeszerzési eljárás eredményének függvényében

1. alternatíva: eredményes közbeszerzés a 3. rész vonatkozásában

Kiadások megnevezése	Tervezett költség	Tervezett támogatás	Szerződéses ár	Támogatás kieg. nélkül*	Támogatás kiegészítés	Összes támogatás	Önrész	Közbesz. költség
Szennyvíztisztító telepen 2 db fűvő csere	14 600 000	7 300 000	19 843 000	7 300 000	2 398 446	9 698 446	10 144 554	322 415
Vízműtelepen 1. sz. nyomásfokozó szivattyú csere	1 886 000	943 000	1 986 668	943 000	28 002	971 002	1 015 666	32 280
Végösszeg	16 486 000	8 243 000	21 829 668	8 243 000	2 426 448	10 669 448	11 160 220	354 695

2. alternatíva: eredménytelen közbeszerzés a 3. rész vonatkozásában

Kiadások megnevezése	Tervezett költség	Tervezett támogatás	Szerződéses ár	Támogatás kieg. nélkül*	Támogatás kiegészítés	Összes támogatás	Önrész	Közbesz. költség
Szennyvíztisztító telepen 2 db fűvő csere								Eredménytelen közbeszerzés
Vízműtelepen 1. sz. nyomásfokozó szivattyú csere	1 886 000	943 000	1 986 668	943 000	50 334	993 334	993 334	35 121
Végösszeg	1 886 000	943 000	1 986 668	943 000	50 334	993 334	993 334	35 121

*Támogatási Okirat szerinti támogatás, illetve max. az ajánlati ár 50%-a