



## **Martfű Város Polgármesterétől**

5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222; Fax: 56/450-853

E-mail: [titkarsag@ph.martfu.hu](mailto:titkarsag@ph.martfu.hu)

---

### **Előterjesztés**

#### **Előirányzat biztosítása a Kövér major út alatti optikai kábel kiváltására**

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. február 29-i ülésére

Előkészítette: Kontra Lajos

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő- testület!

Az optikai kábel kiváltása a tervezett Kövér majori út (Kérész út folytatása) megépítése előtt válik szükségessé.

Az út- és közműtervezők az országos e-közmű térképről letölthető nyomvonalakat – ez hivatalos felület - veszik figyelembe a tervezés során.

A Kövér majorban három projekt indult meg.

1. projekt: a Víz és szennyvíz vezetékek kiépítése – kivitelezési fázisban jár. A földmunkák megkezdése előtt a szakágak, így a távközlés is helyszíni bejárást és kutatást tartott.

2. projekt: az új út építése – a tervek elkészültek, közbeszerzés előtt áll.

3.projekt: a 442-es főutat és a Kövérmajor ipari parkot összekötő ipari út (087 hrsz.) – tervezés alatt áll.

Az 1. projekt kivitelezése előtt az Invitech-es helyszíni bejárás során jelezték, hogy az optikai kábelük valós nyomvonala az e-közműben szereplő térképpel nem egyezik meg. Ezt követően nyomvonal kimérést végeztek és a helyszínen kijelölték a kábel valós földalatti nyomvonalát a felszínen.

Habár a folyó munkálatok (1. projekt: víz- szennyvíz vezeték építése) is kis mértékben érintettek, a 2. projekt **(útépítést) megvalósulását meggátolja, mivel hírközlési kábel nem helyezkedhet el az út pályaszerkezete alatt.**

Mindösszesen **170 méter optikai** kábel kiváltását követeli meg az Invitech, mint a hírközlési optikai kábel üzemeltetője.

Tervezők megvizsgálták az útvonal megváltoztatásának lehetőségét, de a közút keskeny területe és a többi épülő közmű, illetve azok védőtávolságai nem teszik ezt lehetővé. A további telekalakítás, engedélyeztetéssel (új engedélyes és kiviteli tervet kellene készíttetni), és HÉSZ módosítással is járna, melyek átfutási ideje - a jelentős anyagi teher mellett –hosszabb időt, együttesen akár 1 évet is igénybe vehet.

Tervezés, kivitelezés:

- A tervezést és a kivitelezést kizárólag az Invitech, illetve annak szerződött partnere végezheti el. Az Invitech a Teleoptika Kft-t nevezte meg mind a tervezésre, mind a kivitelezésre.
- A Teleoptika árajánlata komplett, **a tervezés, a kivitelezést, és a használatbavételi eljárást** is tartalmazza, **mindösszesen 7.975.000,- forint + Áfa összegért.**

Pályázati kapcsolódás:

- TOP Plusz 1.2.3.-21 Belterületi utak fejlesztése – 2. projekt része ennek a pályázatnak, meg nem valósulása a pályázat elveszésével is járna.
- TOP Plusz 1.1.1.-21. Helyi gazdaság fejlesztése – a kapcsolódó 087 hrsz ipari út (3. projekt)

A pótelőirányzat fedezetét bruttó 10 128 250.- forintot a Martfű Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének Általános tartalék terhére biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntését.

Martfű, 2024. február 20.

Dr. Papp Antal  
polgármester

Határozati javaslat:

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2024. (.....) határozata

### **Előirányzat biztosításáról a Kövér major út alatti optikai kábel kiváltására**

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előirányzat biztosítását a Kövér major út alatti optikai kábel kiváltásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta.

1. A Képviselő-testület bruttó 10 128 250.- Ft összegű előirányzatot biztosít a Kövér major út alatti optikai kábel kiváltására.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy az 1. pontban foglalt beruházás fedezetét, bruttó 10.128.250.- forintot Martfű Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében biztosítja.

A fedezet biztosítását az önkormányzat 2024. évi költségvetésében át kell vezetni.

Felelős: Polgármester

Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
2. Valamennyi képviselő helyben
3. Pénzügyi és Adóügyi Iroda
4. Irattár

Martfű, 2024. február 20.

Dr. Papp Antal  
polgármester

Látta: Szász Éva  
jegyző