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Martfű Város Polgármesterétől 
5435 Martfű, Szent István tér 1. 

tel: 56/450-222; fax: 56/450-853, e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu 

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

a Városháza körüli park – tó kialakítása, új öntöző rendszer kiépítése költségvetési 

soron szereplő előirányzat második módosítására 

 

 

 

 

 

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2022. szeptember 8-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette: Harangozó András műszaki irodavezető 

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság 

Döntéshozatal: egyszerű többség 

Tárgyalás módja: nyilvános ülés 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Martfű Város Önkormányzata és Ulviczki András egyéni vállalkozó vállalkozási szerződést 

kötöttek 2022. április 01. napján a Martfűi Polgármesteri Hivatal (5435 Martfű, Szent István 

tér 1.) körüli 349/59 hrsz-ú park területén lévő 2 db dísztó felújítására, új fúrt kút tervezésére, 

létesítésére (a hatósági engedély megszerzésével együtt), automata öntözőrendszer 

tervezésére, kiépítésére, beüzemelésére vonatkozóan.  

 

Vállalkozó június hónapban tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szerződés megkötése 

után megváltozott az adószáma, továbbá a folyamatos áremelkedések miatt a beszerzésre 

kerülő eszközök és a kivitelezés költségei jelentősen megnőttek. Az eredeti szerződéses 

összeg 52.199.607,- Ft-ra növekedett, amihez a fedezetet és a szükséges előirányzat-

módosítást Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2022 (VI.30) határozata 

biztosította.  

 

A szerződésben a vállalkozó vállalta egy új, a park öntözésére alkalmas kút létesítését, 

beleértve az engedélyeztetést is. A kút létesítésére az engedélyt az illetékes hatóság kiadta, 

viszont az eredeti elképzeléstől és költségvetéstől eltérően a kút aknáját műanyag helyett 

vasbeton szerkezettel írta elő megvalósítani. 

Tovább nehezítette a helyzetet és lassította a kivitelezést, hogy a kút fúrását az eredetileg 

felkért alvállalkozó nem tudja már vállalni. Másik kútfúrót kellet keresni, aki az ajánlatában 

már magasabb árat tűntetett fel.  

A kivitelezés szakaszában a megrendelő kérésére további, vezérlést igénylő elemek kerültek 

beszerelésre, ezekhez 2 db Oase InScenio FM Master Wlan egységet kell beszerezni, melyek 

bruttó beszerzési ára összesen 232.000 Ft.  

A kút és a park kivitelezésnek költségei várhatóan a műszaki tartalom változása és a kútfúrás 

költségeinek emelkedése, és a vezérlő egységek miatt összességében bruttó 2.583.787 Ft-tal 

nőnek.  

 

A módosított szerződésben az új kút kivitelezéséhez a következő tételek voltak 

beárazva: 

 

Az eredeti alvállalkozó helyett a kivitelező másikat kényszerült keresni, akinek az 

árajánlatában következő tételek szerepelnek: 



 

oldal 3 / 4 

 

Ulviczki András által elvégzendő pótmunkák (vasbeton kútakna építése): (adatok Ft-ban) 

Kútakna kiásása  80.000 

Kútakna anyagköltsége 236.221 

Kútakna munkadíja 162.780 

Kút (aknával) új ára összesen: 3.710.801 

Áfa 27%: 1.001.916 

Bruttó összesen, a kút új ára: 4.712.717 

Kút többletköltsége a módosított szerződésben foglaltakhoz képest: 2.351.787 

Vezérlőegységek (2db) ára összesen: 232.000 

Változás a módosított beruházási értékhez képest, összesen: 2.583.787 

 

A módosított szerződéses összeg, amennyiben a Képviselőtestület elfogadja a változtatást, 

43.136.531,- Ft +ÁFA = bruttó 54.783.394,- Ft lesz.  

 

A vállalkozási szerződés előző módosításának egyeztetése során állásfoglalást kértünk a 

DR.EMKÁ Consulting Kft.-től a vállalkozói díj nettó értékének növekedése tekintetében. Az 

állásfoglalás szerint az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás mellőzésével a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek megfelelően járt el, tekintettel arra, 

hogy a nettó vállalkozói díj nem éri el a nettó 50 millió Ft-os közbeszerzési értékhatárt. Ezen 

korábbi állásfoglalás alapján jelen esetben sem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

 

Kérem a Képviselő-testültet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntését. 

 

Martfű, 2022. augusztus 17. 

 

 
Dr. Papp Antal 

polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Martfű Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

…/2022. (….. …..) határozata 

A Városháza körüli park – tó kialakítása, új öntöző rendszer kiépítése költségvetési soron 

szereplő előirányzat módosításáról 

 

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Városháza körüli park – 

tó kialakítása, új öntöző rendszer kiépítése költségvetési soron szereplő előirányzat 

módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II.25.) 

önkormányzati rendeletének 7. mellékletét képező, Az Önkormányzat 2022. évi 

felhalmozási kiadásai K6. Beruházás táblázatban szereplő, a Városháza körüli park – 

tó kialakítása, új öntöző rendszer kiépítése költségvetési soron előirányzott, 

52.200.000,- Ft-ra módosított összeg 2.600.000,- Ft-tal emelkedik, 54.800.000,- Ft-ra 

módosul, melynek fedezetét Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022.(II.25.) 

önkormányzati rendelet 16. melléklet Általános tartalék terhére biztosítja. 

 

2.  Az fedezet biztosítását az önkormányzat 2022. évi költségvetésének soron következő 

módosítása során át kell vezetni. 

Felelős: Polgármester 

 

Erről értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai 

2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

3. Műszaki Iroda helyben 

4. Pénzügyi és Adóügyi Iroda 

5. Irattár 

 

 

 
Dr. Papp Antal 

polgármester 
 

Látta: Szász Éva jegyző 

 


