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Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésének megfelelően megvizsgáltam a tárgyi kivitelezési munkáról szóló a kivitelezési munkák során felmerült műszaki szükségszerűségből adódó többlet, pót és elmaradó munkák vállalkozó által készített költségvetéseit.


Alkalmazott dokumentumok:	
· Akadályközlő levél
· Kiviteli tervek
· Építési munkák eredeti költségvetése
· [bookmark: _Hlk519768052]Építési pótmunkák költségvetése
· Építési munkák műszaki szükségszerűségből adódó többlet munkáinak költségvetése
· Elmaradó munkák költségvetése

Elvégzett műszaki ellenőri tevékenységek:
· Helyszíni ellenőrzés 
· Kiviteli tervek ellenőrzése
· Építési munkák eredeti költségvetésének ellenőrzése
· Építési pótmunkák költségvetésének ellenőrzés
· Építési munkák műszaki szükségszerűségből adódó többlet munkáinak költségvetésének ellenőrzése
· [bookmark: _Hlk12342982]Elmaradó munkák költségvetésének ellenőrzése


Műszaki tartalmak

Pótmunkák műszaki tartalma:
Az építtetői igények megváltozásából eredő pótmunkák melyeknek a műszaki tartalma   a pótmunkák költségvetésében részletesen bemutatva találhatók.

Műszaki szükségszerűségből többlet munkák műszaki tartalma:
Szárazépítés:
A meglévő épületben a födém alsó síkján történő nagymennyiségű villamos vezetékelések miatt műszaki szűkségszerűségből adódóan gipszkarton álmenyezet készítése vált szükségessé
Épületgépészeti munkák:
A megmaradó radiátorok cseréje a  radiátorok kivitelezés során történő átvizsgálása során megállapított rossz állapota miatt vált műszakilag szükségessé

Elmaradó munkák műszaki tartalma
Helyszíni beton:
Az építtetői igények miatt a járda betonozása elmarad

Felületképzés:
A meglévő épületben a födém alsó síkján történő villamos vezetékeléséből következő műszaki szükségszerűségből adódó álmenyezet készítése miatt a felületelőkészítés elmarad

A többlet, pót és elmaradó munkákból adódó eltérés: 

Pótmunka bruttó főösszeg:						(+)13.907.199 Ft
Műszaki szükségszerűségéből adódó többletmunka bruttó főösszeg:(+)5.612.764 Ft
Elmaradó munka:							(-)2.142.066 Ft
Összesen:								(+)17.377.897 Ft

Szerződéses bruttó főösszeg: 174.668.693 Ft

Eltérés: 17.377.897 Ft/ 174.668.693 Ft*100=9,95%

Megállapítás:
A kivitelező a pótmunkákra, a műszaki szükségszerűségből adódótöbblet munkákra és az elmaradó munkákra vonatkozó munkák költségvetését elkészítette. 
A munkák teljességi és műszaki szükségszerűségi szempontból indokoltak.
A költségvetések egységár képzése megegyező az eredeti költségvetéssel.
A költségvetések fő összegei számszakilag megfelelőek.

Javaslat:
A kivitelező által megküldött dokumentációk alapján, a munkák elfogadását javaslom.     


Honti Gyula
műszaki ellenőr
ME-É-16-0126



