



GO-4-GO Kft.
5000. Szolnok, Nád u. 1/A
☎ 30-9480 184

➤ Légtechnika
➤ Szerelt fémkémény
➤ Kéménybélelés

Martfű Városi Önkormányzat
Martfű, Szent István tér 1.

Tisztelt Cím!

A „Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épület szellőző rendszer felújítása-bővítése (légkezelő telepítése folyadékűtővel)” tárgyú beruházás kivitelezése során felmerült többletköltségek a következők:

- Légkezelő berendezés új acéltartó szerkezet tervezési díja: 100.000.-Ft
 - Hűtési oldal feltöltése fagyálló folyadékkal: 325.000.-Ft
 - Fűtési oldalon hőcserélő beépítése, fagyálló folyadékkal történő feltöltéssel: 687.500.-Ft
 - Földszint rendezvényteremben kazettás álmennyet szerelése: 1.080.000.-Ft
- Összesen: 2.192.500.-Ft

Elmaradó költség:

A szerződés 300 m2 szerelt gipszkarton építését tartalmazza. Ebből 200 m2 valósult meg.
Az elmaradó 100 m2 költsége: 53.000.-Ft

A kivitelezés során felmerült többletköltség: 2.139.500.-Ft
ÁFA 27%: 577.665.-Ft
Összesen: 2.717.165.-Ft

Tisztelettel: Forgó József
GO-4-GO Kft

GO-4-GO KFT.
5000 Szolnok, Remete u. 1/B.
Adószám: 14457883-2-16
-1-

Szolnok, 2018. április 20.