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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 
 
 
amely létrejött egyrészről  
 Martfű Város Önkormányzata 
Székhely: 5435 Martfű, Szent István tér 1. 
Képviseli: dr. Bakonyi Péter polgármester 
Adószám: 15410106-2-16. 
KSH száma: 15410106-8411-321-16 
Bankszámlaszám: 11745169-15410106 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről a  
Cég neve: Teerag-Asdag Kft. 
Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 81. VI. em. 
Képviseli: Soudi Alexander ügyvezető, Matula Zita cégvezető 
Adószám: 13283762-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-09-939674 
Bankszámlaszám: 12001008-01015222-00100002 
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint: 
 

Előzmények:  
A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező munkálatok kivitelezésére a 2003.évi CXXIX. tv. 

(Kbt.) a Kbt. VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárt elérő, egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárást írt ki KÉ-
13484/2010. sz. alatt, melynek nyertese a Teerag-Asdag Kft. lett. 
 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
 

 A szerződés tárgya a Martfű Munkácsy Mihály utca útburkolat felújításának kivitelezése 1.612 m 
hosszúságban. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága által kiadott 
EA/KA/NS/A/5227/1/2009. számú nyilatkozata, és az annak alapját képező és Kovács Ferenc felelős 
tervező által készített tervdokumentáció helyszínrajza-, illetve a felújítási terv dokumentáció szerinti 
műszaki tartalommal. 

 Megrendelő jelen okirat aláírásával egyidejűleg megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 
közbeszerzési eljárásban elnyert fenti mélyépítési munka kivitelezését az átadott dokumentumok alapján a 
vonatkozó hatályos MSZ. szabványok szerint. 
 
 

2.   A SZERZŐDÉS MŰSZAKI TARTALMA 
 
 
2.1. A Vállalkozó a tervdokumentációt és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához 
szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg. 
 
2.2. A teljes és részletes műszaki tartalmat a Megrendelő által jóváhagyott terv, és a hozzátartozó műszaki 
leírás, valamint az elfogadott ajánlat együttesen határozzák meg. 
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3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK  

 

- építési terv, 

- műszaki leírás, 

- ajánlattételi felhívás, 

- a konzultációkról készült írásos anyagok, 

- a nyertes ajánlat. 

 

 

4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE  

 
 
4.1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján az alábbiak 
szerint: 
 
 
A tételes árazatlan költségvetésalapján az Ajánlattevő által meghatározott ajánlat  67.533.910 Ft 
Az ajánlattevő által igényelt többletmunka- és pótmunka értéke   .  0 Ft 
Az ajánlattevő által saját kockázatára megjelölt elmaradó munka értéke   0 Ft 
 
 Nettó összesen:    67.533.910 Ft 
 + ÁFA 25 %:    16.833.477Ft 

 

Mindösszesen bruttó: 84.417.387. - Ft azaz : nyolcvannégymillió-négyszáztizenhétezer-
háromszáznyolcvanhét Ft-ért végzi el. 

 
 

A vállalási ár a befejezési határidőig prognosztizált egyösszegű ár, amely a munkahelyi adottságok, 
az ajánlattételi dokumentációk és a 3. pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján, a 
Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra.  
 

A Vállalkozó az általa benyújtott nyertes ajánlatában köteles volt a tételes árazatlan költségvetés 
alapján megadni ajánlatát, kiegészítve a megítélése szerint a műszaki dokumentációban szereplő, de a 
költségvetésben egyáltalán nem, vagy nem kellő mértékben felvett munka (a továbbiakban: többletmunka)-
és a műszaki dokumentációban nem szereplő, de a műszaki szükségességből felmerült munka (a 
továbbiakban: pótmunka) értékével, továbbá csökkentve az Ajánlattevő megítélése szerint a költségvetésben 
– a tervekhez képest – feleslegesen, vagy a valóságoshoz képest többlet mennyiségben szereplő munka (a 
továbbiakban: elmaradó munka) értékével. 

 
A fentiek alapján felek rögzítik, illetve a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 

teljesítése körében a Megrendelő többletmunka értékét egyáltalán nem-, míg pótmunka értékét csak akkor 
téríti, ha annak alapja a Megrendelő által utólag, írásban megrendelt munka. 

 
 
4.2. A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, beleértve a 
szükséges összes munkák, anyagok és költségek, hulladékszállítás, -kezelés ellenértékét, a kivitelezési 
munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadás-átvételi 
eljárás költségeit, az átadási tervdokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak 
megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a 
felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a 
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szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, 
tehát a munka teljes díját. Az átalányáron kívül egyéb költség semmilyen jogcímen nem számolható el, 
abban az eset sem, ha a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkarészt a terv nem tartalmazza. 
 
4.3. A Megrendelő a vállalási díj 20 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít az Ajánlattevő ajánlata 
alapján, amely előleg az Ajánlattevő teljesítését követően kibocsátott első számlája terhére elszámolásra 
kerül. Az előleget az erre vonatkozó előlegbekérő kiállítását követően 15 (Tizenöt) napon belül átutalással 
egyenlíti ki a Közvetítő szervezett. Az előleg az Ajánlattevő teljesítését követően kibocsátott első számlája 
terhére elszámolásra kerül. 
 
4.4. A 4.3./ pont szerinti előlegen felül a szerződéses futamidőn belül egy darab rész-, illetve egy 
végszámla benyújtására van lehetőség.  
 A rész-számla kibocsátása előtt az elkészült munkáról felek közösen teljesítést igazoló 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget 
és a szerződéstől való esetleges eltérést. A felek által aláírt és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett 
jegyzőkönyv a számlázás alapja. 
 A végszámla benyújtására hiánymentes és hibamentes teljesítés után a műszaki átadás-átvételi 
eljárási jegyzőkönyv birtokában van lehetőség. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a 
Vállalkozó ajánlatában benyújtott műszaki-számlázási ütemterv, amely rögzíti az egyes részszámlákhoz 
kapcsolódó műszaki tartalmat, a részteljesítési határidőt és az erre a teljesítményre eső vállalkozói díjat.  

Számla csak hiány- és hibamentes átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be a 
teljesítésigazolás alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezéseinek 
figyelembevételével. 
 
4.5. A műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján a műszaki ellenőr által igazolt, 2 példányban 
benyújtott számla pénzügyi teljesítése a kézhezvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül 
történik, a Vállalkozó által megnevezett számlára abban az esetben, ha az Art. 36/A. §-ban foglaltak 
szerinti kötelezettségének a Vállalkozó megfelel.  
 
4.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Megrendelő pályázatot nyújtott be az ÉAOP-3.1.2/A 
kódszámú, Észak-Alföldi Operatív Program keretében Önkormányzati utak fejlesztése támogatására. Az 
Megrendelő rögzíti, hogy a támogatás odaítélése/Támogatási Szerződés megkötése megtörtént. A 
támogatási szerződés alapján a kivitelezés elszámolására úgynevezett szállítói finanszírozás keretében kerül 
sor. A szállítói finanszírozás lényege, hogy a kiállított számlát az Ajánlatkérőhöz kell benyújtani a számla 
műszaki tartalmának, teljesítésének leigazolása céljából. A benyújtást követően a Közreműködő Szervezet 
a 4.5. pontban rögzített 30 napon belül, hiánypótlás idejét nem beleértve fizeti ki a számlát, a Megrendelő 
támogatási szerződésben szereplő önerő kifizetésének igazolása után. A hiánypótlásokig a számla nem 
tekinthető teljesítenek és erre az időszakra a Vállalkozó semmilyen módon kamatot nem számíthat fel. A 
Vállalkozó a Kbt. 70. §. alapján kijelentettei és tudomásul vette, hogy a fenti valamennyi feltétel elfogadása 
a szerződés megkötésének feltétele és azt a Vállalkozó utólag semmilyen jogcímen nem jogosult vitatni, 
vagy megtámadni. 
 
4.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött 
mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatni köteles az alvállalkozót 
arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A § hatálya alá esik. A Vállalkozó 
ezen kötelezettsége betartására-, valamint betartatására feltétlen kötelezettséget vállal. 
 
4.8. Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítés során a Vállalkozó – a Kbt. 304 §. (3) bekezdés szerinti 
esetben – alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, úgy a Vállalkozó köteles-, illetve az alvállalkozó 
jogosult a Kbt. 305. §. (5) bekezdése szerint eljárni, továbbá a Megrendelő a Kbt. 305. § (6) bekezdésében 
foglalt tartalmú adatokat – amennyiben ennek szükségessége felmerül – honlapján közzéteszi. 
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5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 
 

5.1 MUNKATERÜLET ÁTADÁSA 

Megrendelő a kivitelezésre alkalmas teljes munkaterületet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja 
Vállalkozó részére. 

A kivitelezéshez szükséges felvonulási terület biztosítható. 

A munkaterület átadás-átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz/ok forgalmi 
rendjének biztosításáért az előírt és elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek 
elhelyezéséért, meglétéért, valamint fenntartásáért a kivitelező felelős. A teljesítés során a kivitelező mind a 
gyalogosok, mind a járművel közlekedők érdekében olyan intézkedéseket köteles tenni, amelyek a 
munkavégzés időszakában biztosítják a kerekes kocsival, babakocsival illetve járművel való közlekedést. A 
közlekedők legkisebb mértékű zavarása mellett biztosítani kell a közúti forgalom folyamatosságát, a 
megkülönböztető jelzést használó járművek útszakaszra történő behajtását, szükség esetén 
provizóriumokat kell kiépíteni a forgalom fenntartása érdekében. A lehető legrövidebb időn belül fel kell 
oldani az esetleges forgalomkorlátozásokat. 

 

5.2 HATÁRIDŐK 

 
A szerződés teljesítési határideje:  2010. szeptember hó 28. napja. 
 
Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
 
A munkaterület késedelmes átadása, a megrendelői szolgáltatások nem teljesítése, késedelme vagy a 
Vállalkozónak Megrendelő általi bármely akadályoztatása esetén Vállalkozó igényelheti a teljesítési határidő 
azonos időtartammal való meghosszabbítását. 
 
 
5.3.  A TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI, KÖTBÉR   
 

5.3.1.  Teljesítési biztosíték: 
 

Az Ajánlattételi Felhívás III.2.2. pontjában a minimális gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
feltételek d) pontjában kért Kbt. 59. § (1) bekezdése szerint 500.000 Ft. azaz ötszázezer Forint ajánlati 
biztosíték, az ajánlattevő Vállalkozó választása szerinti biztosítási szerződés alapján kiállított formában, 
amely a szerződés megkötése után a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján szerződést teljesítést biztosító 
mellékkötelezettség lesz, mely késedelmi kötbérbe vagy hibás teljesítési kötbérbe vagy a meghiúsulási 
kötbérbe egyszer beszámítható.  

 
5.3.2. Késedelmi kötbér:  
 
Amennyiben a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból a végteljesítés esetén késedelembe esik, 

úgy a késedelembe esés napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig a nettó vállalási ár 0,5 %-ának 
megfelelő összegű napi késedelmi kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni.  

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen felmerülő késedelmi kötbér összege a 
késedelem teljes idejére mindaddig jár a Megrendelőnek, ameddig a Vállalkozó szerződésszerűen nem 
teljesít, vagy addig, ameddig a Megrendelő elállási jogával nem él. A késedelmi kötbér összege maximált, az 
nem haladhatja meg a nettó vállalási ár 5 (Öt) %-át és hossza maximum 10 nap lehet.. 

A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az esetlegesen felmerülő késedelmi kötbér teljes 
összegét a Megrendelő jogosult a meg nem fizetett rész/végszámlából visszatartani abban az esetben is, ha 
a Vállalkozó a késedelmi kötbér jogalapját és/vagy összegét vitatja. A Vállalkozó a Kbt. 70. §. alapján 
kijelenti és tudomásul veszi, hogy a fenti valamennyi feltétel elfogadása az eljárásban való részvételének 
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feltétele, tehát ezen feltételeket a Vállalkozó utólag semmilyen jogcímen nem jogosult vitatni, vagy 
megtámadni. 

 

5.3.3. Hibás teljesítési kötbér 

A vállalkozó érdekkörében felmerült hibás teljesítés esetén (amely vonatkozik az egyes ütemek 
hibás részteljesítésére is) megrendelő igényt tart a hibás teljesítmény összegére, de minimum a nettó 
vállalási ár 1 (Egy) %-nak megfelelő hibás teljesítési kötbér megfizetésére. 

 
5.3.4. Meghiúsulási kötbér 

A Vállalkozó érdekkörében felmerülő 10 (Tíz) napon túli késedelem esetén a Megrendelő jogosult 
a Szerződéstől elállni, továbbá a nettó vállalási ár 5 (öt) %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles a 
Vállalkozó a megrendelő részére megfizetni az elállástól számított 15 napon belül.  

A Meghiúsulási kötbér a Megrendelőnek az esetlegesen felmerülő késedelmi kötbéren felül jár. A 
Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az esetlegesen felmerülő meghiúsulási kötbér teljes összegét a 
Megrendelő jogosult a meg nem fizetett rész/végszámlából visszatartani abban az esetben is, ha a 
Vállalkozó a kötbér jogalapját és/vagy összegét vitatja. A Vállalkozó a Kbt. 70. §. alapján kijelenti és 
tudomásul veszi, hogy a fenti valamennyi feltétel elfogadása az eljárásban való részvételének feltétele, tehát 
ezen feltételeket a Vállalkozó utólag semmilyen jogcímen nem jogosult vitatni, vagy megtámadni. 
 
 
6. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 
 
 
A Megrendelő jogosult és köteles: 

- a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni; 

- az elvégzett munkát ellenőrizni; 

- kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés 
kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül; 

- a teljesített munka ellenértékét kifizetni; 

- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, és ha a 
változások olyan jellegűek, hogy jelen szerződés módosítását is megkövetelik, úgy azt a szerződő felek 
haladéktalanul közösen rögzíteni és a szerződésben foglaltak szerint eljárni kötelesek. 

A Megrendelő a jelen szerződés vállalkozói díjába beépített és a Vállalkozó által az ajánlatában igényelt 
többletmunkán és pótmunkán felül többletmunka értékét egyáltalán nem-, míg pótmunka értékét csak 
akkor téríti, ha annak alapja az Ajánlatkérő által utólag, írásban megrendelt munka. 

 
 
7. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
 
A Vállalkozó jogosult és köteles: 

- a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni; 

-  Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában 
köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 
balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden törvényt, illetve 
általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a 
kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal 
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kapcsolatos. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség 
alól, bármely rendelkezés megszegése esetén. 

- A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos 
munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész munka átadás-
átvételének napjáig. 

- A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen 
akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá 
minden törmeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el kell távolítania a munkaterületről. 

- A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. 

- A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó 
gondoskodik. 

- A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak 
az arra feljogosított személyek tartózkodjanak. 

- A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán: 

- biztosítani és fenntartani az összes világítást, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás 
védelmére vagy mások biztonsága érdekében szükségesek; 

- megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül a 
beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, 
közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok 
eredményez, és az ő tevékenységének következménye; 

- Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést 
okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint 
megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket. 

- A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és 
irányítást a kivitelezés folyamán. 

- A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót vezetni. 

- A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 
dokumentációját egy példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 
lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a beruházás minőségi bizonylataival együtt. 
Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul. 

- A Vállalkozó köteles tevékenységét valamennyi hatályos jogszabály teljeskörű betartásával 
végezni, amely elmulasztása esetén a Megrendelő felé is teljeskörű kártérítési kötelezettség 
terheli. 

- Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni, és 
a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő költségeket Vállalkozó 
viseli. Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező felszíni víztelenítési költségeket. 

- A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig. 

 
 
8. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
 
 
8.1. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a Magyar Állami Szabványoknak, 
Ágazati Szabványoknak, Műszaki Előírásoknak, gyártói Műszaki Specifikációban meghatározott 
követelményeknek. Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania. 

A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének 
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költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni 
vizsgálatokat, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. 

Amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat 
során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges 
körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni.  
 
8.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt 
alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket 
szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának 
csökkentésére törekszik. 
 
 
9. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
 
 
9.1. A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést 
(határidők betartása stb.) mindkét fél részére lehetővé tegyék. 
 
9.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő 
műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének 
időpontjáról 3 nappal korábban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az 
eltakart munkarészt feltárni. Az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a 
helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 
 
9.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 
 
Megrendelő részéről a vállalkozási szerződést érintő kérdésekben: 

 
 Név: Baloghné Juhász Erzsébet  
 Cím: 5435 Martfű, Szent István tér 1 sz. 
 Elérhetőség: 06 (20) 3887-477 
 
Megrendelő megbízott műszaki ellenőreként: 

 
 Név: Kovács Ferenc 
 Cím: 5000 Szolnok, Tisza liget 9688/4 hrsz.  
 Elérhetőség: +36 (30) 239-5245 

 
Vállalkozó részéről a vállalkozási szerződést érintő kérdésekben: 
 
 Név: Soudi Alexander, Matula Zita  
 Cím:  1056 Budapest, Váci utca 81. VI. em.  
 Elérhetőség: +36 (1) 235-6900 
 
Vállalkozó helyszíni képviselőjeként: 
 
 Név: Widemann Viktor   
 Cím: 1056 Budapest, Váci utca 81. VI. em. 
 Elérhetőség: +36 205642834 
 
jogosultak eljárni. 
 
9.4. A Vállalkozónak átadott tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül a 
szerződésen kívül fel nem használhatók. 
 
9.5. A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, 
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előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva 
vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az 
érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani, és más, alkalmas személyekkel pótolni. 
 
 
10. ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
 
 

A kivitelezés megvalósításának dokumentálása építési naplóban, az építőipari kivitelezési, valamint 
a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról 
szóló hatályos jogszabályok szerint történik. 
 

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan vezetni 
és állandóan az építkezés helyszínén tartani. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott 
személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, 
kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 
 

A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket a Vállalkozónak a Megrendelő műszaki 
ellenőrével minden esetben, a tervezővel szükség szerint kell egyeztetni.  
 

Az építési naplót 1 eredeti és 2 másolati példányban kell vezetni, amelyből a Megrendelő 1 
másolati példányt kap. 
 

Az építési napló helye a Vállalkozó helyszíni irodája. Az építési napló eredeti példányát és 
mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig meg kell őriznie. 
 

Az építési naplóban a szerződés rögzített áras vállalkozói díj összegét érintő, vagy a teljesítés 
határidejére kiható pótmunkát elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Vállalkozó központjához 
címezve lehet megtenni. 
 
 
11. ÁTADÁS- ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 
 
 
11.1. Jelen szerződés teljesítését a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jelenti. A műszaki átadás-átvételi 
eljárás magában foglalja a 

- megtekintést, 

- szemlét, 

- bejárást. 

 
Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a  

- munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági 
előírásoknak, valamint- esetleges menetközben elrendelt - a megrendelői módosításoknak 
megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült; 

- rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai és 
azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe helyezési 
engedély kiadásában érdekelt szakhatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására; 

- a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr nyilatkozata rendelkezésére áll.  

 
11.2. A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek 1 
példány átadási dokumentációt. Ez áll: a műszaki átadás-átvételről készült jegyzőkönyvből, a megvalósulási 
tervekből, mérési jegyzőkönyvekből, műbizonylatokból és egyéb, az átadáshoz szükséges nyilatkozatokból. 
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11.3. A Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére 
vonatkozóan határidőket megjelölni. Ezek a határidők nincsenek halasztó befolyással a szerződés 
késedelmi kötbér megállapodásaira. 
 
11.4. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészíthető a Vállalkozó távollétében is, amennyiben a Vállalkozó 
megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett jegyzőkönyvben foglalt 
megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell reagálnia. Ennek elmulasztása a jegyzőkönyvben 
foglaltak Vállalkozó általi tudomásulvételének minősül. 
 
11.5. A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai 
miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák 
folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ugyanakkor lényeges hiányosságok esetén 
Megrendelő az átvételt jogosult megtagadni. 
 
 
12. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 
 
 
12.1. A Vállalkozó garantálja: 
- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat 
elérését, 
- a jogszabályi és szerződési tulajdonságok szerződésszerű teljesítését, 
- az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezet és 
kivitel szempontjából érvényes I. osztályú MSZ magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a 
szerződés rendeltetését maradéktalanul biztosítja, 
- az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak 
betartását. 
 
12.2. A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől, 
tehát a sikeres átadás-átvétel napjától számított 72 hónapra terjed ki. 

Ezen felül biztosítja az épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek és berendezések, szakipari 
szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági idejét. 

Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállás alatt, a Vállalkozó garanciális 
kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem használható rendeltetésszerűen, az előzőekben 
meghatározott jótállási időtartam a létesítményt, illetve az érintett részt illetően meghosszabbodik azzal az 
időtartammal, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. 
 
12.3. Jótállási garancia biztosítása 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdés a, pontja alapján a 
nettó vállalási ár 5 %-a, 3.376.696. Ft (azaz hárommillió-háromszázhetvenhatezer-
hatszázkilencvenhat Forint). Az 5.3.1. pontban meghatározott teljesítési biztosítékot (500.000 Ft. azaz 
ötszázezer Forint) az ajánlattevő Vállalkozó választása szerint biztosítási szerződés alapján kiállított 
kötelezvény formában ezen összegre kikell egészítenie és bekell mutatni a szerződés teljesítését követő 8 
napon belül a kifizetés teljesítéséhez.  
 
12.4. A jótállási garancia összege évente arányosan csökken. Az összeg visszautalása évente egyszer történik 

a szerződési aláírásának dátumának megfelelő időpontban. Az évente esedékes összeg 0 .Ft (azaz nulla 
Forint). Az utolsó utalás dátuma ---- és összege 0 Ft (azaz nulla Forint).    
 

12.5. A Vállalkozó által elvégzett munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági 
rendelkezések az irányadóak. 
 
12.6. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező 
szavatossági időn belül – a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó – a hibák 
kijavítását, amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi, a hiba kivizsgálását követő - mely 
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8 napon belül kell lennie - 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. 
Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére.  
 
12.7. Szerződő felek megállapodnak, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást követő egy éven belül utó-
felülvizsgálati eljárást tartanak. Az összehívásról Megrendelő gondoskodik. 
 
 
13. EGYEBEK 
 
 

Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek 
rendezni. Ha a vita rendezése tárgyalásos úton nem sikerül akkor a felek vitás ügyeik intézésére a Szolnok 
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben és a 
felek jogviszonyára irányadó egyéb jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 
 

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi: 
- Megrendelő 2010. június hó 07-i Ajánlati Felhívása, 
- Vállalkozó 2010. július 27.-i Ajánlati Dokumentációja, 
- műszaki-pénzügyi ütemezés, 
- jelen vállalkozói szerződés 3./ pontjában rögzített valamennyi dokumentum, 
- jelen vállalkozói szerződés 4.8./ pontjában rögzített hozzájárulás, felhatalmazó levél. 

 
 
 
 
 
 
Martfű, 2010. augusztus 16.    Martfű, 2010. augusztus 16. 
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        Dr. Bakonyi Péter               Soudi Alexander   Matula Zita  
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(Megrendelő)               (Vállalkozó) 
 
 


